

FIX & GO

Roadmap y Plan de Validación

Alcance, tiempo, costos, interesados, financiamiento y validación

PROPÓSITO

Fuente profesional para definir, validar y construir Fix & Go sin confundir la visión comercial con el MVP académico.

FGO-PLAN-001 • Versión 2.0

2 de septiembre de 2026

APT122-005D • Equipo por definir

Benjamín Olmedo · Daniel Baeza · Felipe Arce

CONTROL DE FUENTE

Documento basado en el archivo FIX&GO y la presentación Canva entregados por el equipo. Las cifras sin respaldo se mantienen como hipótesis por validar.

1. Estrategia

El orden reduce incertidumbre: problema y confianza antes que tecnología costosa; recorrido antes que integración; piloto controlado antes que expansión.

Fase	Trabajo	Salida
0. Evidencia	Entrevistas, categorías, verificación, comisión	Hipótesis medibles y alcance
1. Prototipo	Flujos de cliente, profesional y administrador	Usabilidad y lenguaje corregidos
2. MVP	Recorrido completo con simulaciones	Demo reproducible y probada
3. Piloto	Integraciones, seguridad, soporte y cumplimiento	Operación cerrada y monitoreada
4. Aprendizaje	Métricas, costos, disputas y satisfacción	Decisión de iterar o escalar
5. Escala	Geografía, oferta y nuevas categorías	Crecimiento con controles

2. Alcance controlado

- Incluye cliente, profesional y administrador; gas, electricidad y agua; búsqueda, perfiles, solicitud, cotización, seguimiento, mensajería, pago/verificación simulados y evaluación.
- Excluye operación pública, dinero o documentos reales, GPS productivo, tiendas de aplicaciones, nuevas categorías, automatización avanzada y microservicios.
- Todo cambio debe declarar beneficio, horas, costo, riesgo y trabajo equivalente que se retirará.

3. Cronograma y capacidad

Semanas	Objetivo	Evidencia
1-2	Definición, interesados y entrevistas	Alcance y riesgos
3-4	Requisitos, flujos y prototipo	Backlog y prueba UX
5-6	Arquitectura, datos y entorno	ADR y base integrada
7-10	Perfiles, búsqueda, solicitud y cotización	Primer flujo vertical
11-13	Servicio e integraciones simuladas	MVP end-to-end
14-15	Calidad, accesibilidad y seguridad	Reportes y correcciones

16-18	Validación, estabilización y cierre	Evidencia y presentación
-------	-------------------------------------	--------------------------

4. Presupuesto y financiamiento

La línea base supone 18 semanas, tres estudiantes y 8 horas semanales por persona: 432 horas-persona brutas. Se reserva 15 %, dejando aproximadamente 367 horas planificables. El equipo debe recalibrar este supuesto con registros reales.

El MVP se financia con tiempo, computadores, conectividad y herramientas gratuitas o educativas. El desembolso base es \$0 y el techo propuesto es \$150.000 CLP: hasta \$30.000 en nube, \$25.000 en publicación opcional, \$60.000 en pruebas y \$35.000 de contingencia. Todo gasto superior a \$20.000 requiere acuerdo de los tres.

Los \$6.500.000 del material original corresponden a un escenario comercial por validar, no al costo del Capstone. Un piloto posterior podrá evaluar aporte de fundadores, alianzas, fondos de emprendimiento o inversión temprana con un presupuesto independiente.

5. Gestión de interesados

Interesado	Estrategia	Información
Equipo	Gestionar de cerca	Tareas, riesgos y decisiones semanales
Docente/evaluadores	Gestionar de cerca	Evidencia y cumplimiento por hito
Clientes	Involucrar	Prototipo, privacidad y hallazgos
Profesionales	Involucrar	Verificación, comisión y flujo
Soporte futuro	Consultar	Carga operativa e incidentes
Proveedores/reguladores	Mantener satisfechos	Requisitos, límites y cumplimiento
Inversionistas	Informar con evidencia	Métricas, costos y riesgos
Competidores	Monitorear	Propuesta y cambios de mercado

6. Gobierno y comunicación

- Planificación semanal y seguimiento breve dos veces por semana.
- Revisión demostrable quincenal y revisión de riesgos/costos.
- Benjamín lidera frontend y prototipado; backend/datos y calidad/documentación se asignan entre Daniel y Felipe en la semana 2.
- Cada entregable tiene responsable y revisor distinto.
- Alcance, dinero, publicación y uso de datos reales requieren acuerdo de los tres.

7. Validaciones prioritarias

- Entrevistas separadas con clientes y profesionales.
- Prueba de confianza antes/después de mostrar credenciales y reseñas.
- Test de comparación de cotizaciones y comprensión del precio.
- Disposición profesional a una comisión del 20 %.
- Proceso manual de revisión de credenciales por categoría.

- Modelo financiero con costos variables y crecimiento mensual.

8. Métricas

- Finalización del recorrido sin ayuda y tiempo por etapa.
- Conversión solicitud → cotización → aceptación → cierre.
- Tiempo de respuesta profesional y cumplimiento de agenda.
- Cancelación, disputa, reembolso y repetición.
- Costo de adquisición, soporte y verificación.
- Ingreso neto por servicio y margen de contribución.

9. Calidad del MVP

- Tres recorridos de categoría inicial y tres roles demostrables.
- Permisos, transiciones, comisión y reputación cubiertos por pruebas.
- Accesibilidad, responsive y estados de error verificados.
- Simulaciones visibles; cero datos personales y secretos.
- Documentación y trazabilidad actualizadas.

10. Riesgos y respuesta

Riesgo	Respuesta inicial
Baja adopción	Entrevistas, prototipo y piloto geográfico acotado
Poca oferta	Incorporación manual y categorías limitadas
Fraude	Verificación, permisos, auditoría y límites
Disputas	Estados claros, evidencia y soporte definido
Costo	Monolito modular, servicios gestionados y presupuesto por etapa
Alcance	No ampliar categorías antes de validar el núcleo

11. Hito académico

La referencia propone un MVP hacia la semana 18. El equipo debe reconciliar ese objetivo con el calendario oficial de APT122 y trabajar en incrementos quincenales demostrables.

REGLA DE CIERRE

La fase no termina por cantidad de pantallas: termina cuando la evidencia demuestra que el recorrido es comprensible, seguro en su simulación y coherente con el problema.