

RUAHTONE

Roadmap y Plan de Validación

Secuencia oficial de implementación, demostración y calidad

PROPÓSITO

Fuente profesional para diseñar, construir y validar el MVP frontend local de RUAHTONE.

RHT-PLAN-001 • Versión 1.0

12 de agosto de 2026

Estado: Documento oficial del MVP

CONTROL DE FUENTE

Este documento reorganiza exclusivamente la Instrucción Principal RUAHTONE — Master Product & Development Prompt. No agrega funcionalidades al alcance oficial.

1. Estrategia de entrega

La prioridad oficial es calidad sobre cantidad. Es preferible entregar seis pantallas excelentes que veinte mediocres. Cada incremento debe sostener una experiencia de producto, no un CRUD aislado.

2. Orden oficial de implementación

Prioridad	Área
1	Arquitectura de datos
2	Layout global
3	Inicio contextual
4	Servicios
5	Centro del Servicio
6	Asignaciones
7	Confirmaciones
8	Canciones
9	Tonalidades por servicio
10	Recursos
11	Checklists
12	Actividad
13	Calendario
14	Personas
15	Ministerios
16	Sonido
17	Configuración

3. Hitos de trabajo

Los hitos siguientes agrupan el orden oficial sin cambiarlo.

Hito	Contenido	Resultado verificable
Fundación	Datos, layout e Inicio	Base local consistente y experiencia contextual

Hito	Contenido	Resultado verificable
Núcleo	Servicios, Centro, asignaciones y confirmaciones	Coordinación básica del servicio
Preparación	Canciones, tonalidades, recursos, checklist y actividad	Información musical y operacional centralizada
Descubrimiento	Calendario, personas y ministerios	Acceso y administración de entidades relacionadas
Especialización	Sonido y configuración	Flujo técnico y demo reiniciable
Validación	Testing integral y pruebas reales	MVP listo para evaluación

4. Demo flow principal

1. Abrir RUAHTONE y ver el próximo servicio.
2. Abrir el Centro del Servicio y ver personas asignadas.
3. Confirmar asistencia como servidor.
4. Volver al contexto de líder y ver la actualización.
5. Abrir una canción y ver su tonalidad original.
6. Cambiar la tonalidad solo para el servicio y verificar que el original no cambió.
7. Agregar un recurso y revisar la actividad.
8. Completar una tarea y ver el cambio en dashboard.
9. Abrir el calendario y regresar al servicio.
10. Duplicar el servicio, cambiar fecha y verificar confirmaciones pendientes.

5. Demos por rol

Rol	Recorrido obligatorio
Sonido	Servicio → checklist → músicos → P16 → cambios → patch → preparación completada
Líder de adoración	Confirmaciones → agregar canción → ordenar → tono → nota → PDF → actividad
Pastor	Inicio → estado general → ministerios → alertas → Centro del Servicio

6. Plan de pruebas oficial

- Navegación y rutas.
- LocalStorage.
- Creación, edición, eliminación y duplicación.
- Confirmaciones y cambio de tonalidad.
- Recursos, checklist y actividad.
- Búsqueda global y tema.
- Responsive y estados vacíos.
- Consistencia de contadores y datos demo.
- Permisos y cambio real de experiencia por contexto.

7. Checklist de entrega

Control	Condición de salida
Compilación	El proyecto compila
TypeScript	Sin errores
Consola	Sin errores importantes
Rutas	Todas funcionan
Persistencia	LocalStorage conserva cambios correctamente
Demo	Datos completos y flujos funcionales
Interfaz	Responsive con Light y Dark Mode
Interacciones	Acciones principales reales
Entrega	Arquitectura, estructura, funciones, simulaciones, decisiones e instrucciones documentadas

8. Validación con usuarios

El MVP se utiliza para pruebas personales y con miembros reales de una iglesia, descubrir errores de UX, validar si resuelve los problemas y demostrar el producto.

- Servidor: identificar servicio, horario, lugar, confirmación, canciones y cambios en menos de diez segundos.
- Líder: identificar confirmados, pendientes, canciones, recursos faltantes y tareas.
- Sonido: identificar configuración, cambios, músicos, P16 y checklist.
- Pastor: identificar preparación, problemas, personas faltantes y cambios importantes.

9. Mejoras futuras excluidas del MVP

- Aplicaciones móviles y notificaciones push.
- Autenticación, múltiples iglesias y multi-sede.
- Suscripciones, pagos y almacenamiento cloud.
- Roles personalizados y estadísticas.
- IA, reemplazos inteligentes e integraciones musicales o de sonido.
- Streaming e integraciones adicionales.

REGLA DE CIERRE

El MVP no debe intentar demostrar que RUAHTONE puede hacerlo todo. Debe demostrar que prepara y coordina un servicio excepcionalmente bien.